



### Fasering

Deelfase 1 t/m 5	Afgerond	
6 Hulststraat	Week 34 - 42	2023
7 Duindoornstraat	Week 40 - 50	2023
8 Ligusterstraat	Week 48 - 06	23/24
9 Boksdoostraat	Week 04 - 09	2024
10 Klimopstraat	Week 07 - 16	2024
11 Boksdoostraat	Week 14 - 19	2024

**OPMERKINGEN**

- eenheden in meters, hoogtematen in meters t.o.v. nap; tenzij anders aangegeven

0 5 10 15 20m  
schaal 1:500

Opdrachtgever Gemeente Nijmegen  
Project 33433 – Jerusalembuurt

Onderdeel		Fasering		Tekeningnummer	
1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	01
20-06-2022	03-05-2023				01
B. Meekes	B. Meekes				AD
					1:500
					Formaat
					Status tekening
					aanmoddatum

**dusseldorp**  
infra · sloop · milieutechniek

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV Postbus 55, 7130 AB Lichtenvoorde Telefoon: 0544 - 488468  
Albert Schweitzerstraat, 31, 7131 PG, Lichtenvoorde e-mail: info@dusseldorp.nl  
Deze tekening is eigendom van Dusseldorp Infra. Het kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar maken van deze tekening wordt geëigend.